

| Plano de Ação - MK2                                        |                                                                                        |                                      |                |          |                                                    |          |          |            |        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------|
| 5W                                                         |                                                                                        |                                      |                |          | 2H                                                 |          |          |            | Status |
| What                                                       | Why?                                                                                   | Where?                               | Who?           | When?    | How?                                               | Início   | Fim      | How much?  |        |
| O que?                                                     | Por que?                                                                               | Onde?                                | Quem?          | Quando?  | Como?                                              |          |          | Quanto?    |        |
| Pesquisa e definição de requisitos do projeto              | Definir a base do carrinho e alinhar o que o projeto precisa entregar                  | Laboratórios de informática do Senac | Renan Rocha    | 28/08/26 | 1 - Pesquisa sobre robôs desviadores de obstáculos | 15/08/26 | 19/08/26 | R\$ 0,00   | 100%   |
|                                                            |                                                                                        |                                      |                |          | 2 - Pesquisa sobre os componentes                  | 20/08/26 | 24/08/26 |            |        |
|                                                            |                                                                                        |                                      |                |          | 3 - Definição dos requisitos funcionais            | 24/08/26 | 28/28/26 |            |        |
| Pesquisa de componentes e orçamento                        | Separar os materiais e componentes necessários e evitar compras erradas ou desperdício | Laboratórios de informática do Senac | João Pedro     | 14/09/26 | 1 - Pesquisa dos componentes e preços              | 22/08/26 | 02/09/26 | R\$ 206,18 | 100%   |
|                                                            |                                                                                        |                                      |                |          | 2 - Compra dos materiais                           | 03/09/26 | 11/09/26 |            |        |
|                                                            |                                                                                        |                                      |                |          | 3 - Recebimento e conferência do material          | 12/09/26 | 14/09/26 |            |        |
| Planejamento e montagem do chassi                          | Ter uma base sólida e funcional mecânica para a implementação do sistema               | Oficina do Senac                     | Artur Oliveira | 30/09/26 | 1 - Desenho e montagem do chassi no SolidWorks     | 22/08/26 | 12/09/26 | R\$ 0,00   | 100%   |
|                                                            |                                                                                        |                                      |                |          | 2 - Validação do molde e corte do chassi           | 12/09/26 | 17/09/26 |            |        |
|                                                            |                                                                                        |                                      |                |          | 3 - Montagem e fixação dos componentes no chassi   | 18/09/26 | 30/09/26 |            |        |
| Programação básica e desvio de obstáculos                  | Implementar o sistema de desvio de obstáculos, testar e aprimorar                      | Oficina do Senac                     | Mateus Gueiros | 31/10/26 | 1 - Programação básica de movimentação do veículo  | 01/10/26 | 03/10/26 | R\$ 0,00   | 30%    |
|                                                            |                                                                                        |                                      |                |          | 2 - Programação de detecção e desvio de obstáculos | 05/10/26 | 20/10/26 |            |        |
|                                                            |                                                                                        |                                      |                |          | 3 - Implementação, testes e aprimoramentos         | 21/10/26 | 31/10/26 |            |        |
| Documentação, testes e finalização do projeto para entrega | Organizar e finalizar o projeto para entrega e apresentação                            | SENAC                                | Equipe         | 05/12/26 | 1 - Testes finais e correções                      | 02/11/26 | 25/11/26 | R\$ 0,00   | 0%     |
|                                                            |                                                                                        |                                      |                |          | 2 - Organização e finalização da documentação      | 25/11/26 | 04/12/26 |            |        |
|                                                            |                                                                                        |                                      |                |          | 3 - Apresentação do projeto                        | 05/12/26 | 05/12/26 |            |        |